

Indique en cada caso si para la Software Factory se trata de activo, producto de trabajo, o ambos *

	Activo	Producto de Trabajo	Ambos	Puntuación	
Plantilla de Casos de Uso	☒	☐	☐	1/1	✓
Descripción de Proceso de Negocio del Cliente	☐	☐	☒	0/1	✗
Manual de Instalación del sistema desarrollado para el cliente	☐	☐	☒	0/1	✗
Regla de Negocio	☐	☒	☐	1/1	✓
Manual de usuario del compilador Java	☒	☐	☐	1/1	✓

✓ ¿Cuál es el/las área(s) de CMMI cuyo propósito se basa en la comprensión de las fortalezas y debilidades actuales de los procesos de la organización? *1/1

- ☐ PP (Planificación de Proyecto)
- ☐ OPD (Definición de Procesos de la Organización)
- ☒ OPF (Enfoque de Procesos de la Organización)
- ☐ OT (Formación Organizativa)

✓



Una aerolínea tiene un sistema de reservas en el que los viajeros frecuentes * pueden canjear los puntos acumulados por viajes de recompensa. El sistema solicita usuario y contraseña, valida si los mismos son correctos y de ser así muestra el historial de vuelo. Caso contrario rechaza el ingreso (el rechazo se produce si el usuario no existe o si existe y la contraseña no coincide). Adicionalmente, si el usuario tiene puntos suficientes ofrece viajes de recompensa.

	1	2	3	4	5	6	Puntuación	
Cantidad de Condiciones	☐	☐	☒	☐	☐	☐	1/1	✓
Cantidad de Acciones	☒	☐	☐	☐	☐	☐	0/1	✗
Cantidad de casos de prueba	☐	☐	☐	☐	☐	☒	0/1	✗
Cantidad de casos de prueba con todas las condiciones verdaderas	☐	☐	☒	☐	☐	☐	0/1	✗



Establezca la validez de las siguientes afirmaciones *

	Verdadero	Falso	Puntuación	
La planificación de un proyecto es un área de proceso que se cumple desde el nivel 2 de maduración del CMMI	☒	☐	1/1	✓
Un proyecto puede no tener fin	☐	☒	1/1	✓
Los proyectos de software son solo de desarrollo	☐	☒	1/1	✓
Decir tengo un plan de proyecto es decir tengo un diagrama de Gantt	☐	☒	1/1	✓



✓ **Determinar el esfuerzo de la fase de análisis en horas-persona ***

2/2

A continuación se expone una tabla con la EDT y otros datos de 2 módulos independientes: X y B. Ambos módulos expresan su duración y esfuerzo en días, siendo el esfuerzo interpretable como días-persona. Un día-persona equivale a 8 horas de trabajo.

Se decide realizar el proyecto de desarrollo basado en un ciclo de vida cascada.

A continuación se presentan las tareas del proyecto

Nombre de tarea	Duración	Esfuerzo
Módulo X	17 días	
Analizar X	3 días	3 días
Diseñar X	5 días	5 días
Codificar X	4 días	4 días
Probar X	5 días	5 días
Módulo B	12 días	
Analizar B	2 días	3 días
Diseñar B	4 días	5 días
Codificar B	3 días	8 días
Probar B	3 días	5 días

☐ 24

☒ 48

☐ 3

☐ 6

☐ 29

☐ 136


☐ Ninguno de los mencionados

✓ ¿Cuál es el área que se encarga de mantener el repositorio de medidas de producto y proceso que están relacionadas con el conjunto de procesos estándar de la organización? *1/1

☒ OPD



☐ OPF

☐ OPP

☐ MA

✗ Un termómetro mide la temperatura en grados centígrados enteros. La medición se realiza cada 1 minuto. Si la temperatura sube por encima de los 25 se activa la refrigeración. Si la temperatura cae por debajo de los 20 se apaga. La capacidad de medición del termómetro es de 0 a 53 grados. *0/1
¿Cuáles valores en grados son la mejor elección para cubrir todas las particiones válidas?

☐ 19, 33

☒ 0, 20, 25, 53



☐ 3, 23, 33

☐ 13, 23

☐ 17, 18, 19

☐ 20, 25

