Requerimientos U4 · RD, REQM y gestión de cambios

1 ¿RD, REQM o CM?

¿El requerimiento ya está ACORDADO (en línea base)?

NO: se releva, aclara, completa o valida ↓

RD · nivel 3

1.1	relevar (entrevistas, prototipos, observación) y descubrir lo no dicho
1.2	consolidar, completar, **resolver conflictos**
2.1	pasar a términos técnicos · 2.2 asignar · 2.3 interfaces
3.3	requisito **vago o no medible** → hacerlo verificable
3.4	balancear vs costo, plazo, riesgo
3.5	validar **con el usuario, temprano** (prototipo)

⚠ si el **equipo decide solo** lo que tenía que confirmar el cliente (dispositivos, métricas "estándar") → incorrecto.

Sí: ¿qué se hace con el requerimiento acordado? ↓

REQM · nivel 2 · una sola meta

REQM 1.1	entender con quien lo pidió · **canales oficiales** · criterios de aceptación
REQM 1.2	**compromiso** de quienes implementan · Sponsor acepta correr una fecha
REQM 1.3	llega un cambio y **todavía se evalúa** cómo afecta ("se está chequeando")
REQM 1.4	actualizar / consultar la **matriz de trazabilidad**
REQM 1.5	el plan, el diseño o los CU **no coinciden** con los reqs
CM 2.1	el cambio **ya se aceptó** y se tramita: seguir la CR, ver qué modificar en los CU
CM 2.2	autorizar, check-in/out, versión del elemento
CM 1.3	acordar formalmente un conjunto de artefactos como base
PPQA 2.1	alguien externo detecta cambios sin el workflow y **escala**

El análisis de impacto está en REQM 1.3 y en CM 2.1: decide **el momento** (¿todavía se evalúa o ya se aceptó?). Un cambio que no altera ningún requisito (refactor, defecto de código) → CM.

2 El orden ante un cambio

Registrar la petición → **Evaluar el impacto** con la matriz: reqs, módulos, pruebas, costo → **Valorar** aceptar · negociar con el cliente · rechazar (queda registrado) → **Modificar todo lo afectado** especificación, matriz, plan → **Nueva línea base** → **Aprobación del cliente**

Trampa: toda opción que **implementa antes de evaluar el impacto** es incorrecta ("registrar, actualizar la matriz y *comenzar la implementación*"). Pedir al cliente que resigne otros reqs tampoco: la negociación viene **después** de evaluar. Si el cambio toca leyes o datos personales → evaluar con legales.

3 Fuentes vs técnicas

Fuente = **de dónde** sale el requisito (algo que existe): **políticas de negocio, estándares**, leyes, usuarios.

Técnica = **cómo** lo obtengo (una acción): **ingeniería inversa, recorridos operativos**, entrevistas, cuestionarios, prototipos, observación, brainstorming.

Cátedra: fuentes = políticas de negocio y estándares.

4 Roles

- **Jefe de proyecto:** responsable de todo el proceso.
- **Cliente:** aprueba los reqs y su validación.
- **CCB** (comité de control de cambios / configuración): **aprueba los cambios**. Sólo su reunión abre una CR.
- **SQA:** revisa, no aprueba.

Cátedra, "roles en la gestión de cambios": **CCB, SQA y jefe de proyecto** (no analista ni cliente).

5 Priorización

El cliente prioriza por **valor**; el desarrollador informa **costo, dificultad y riesgo**. Si el cliente no puede, decide el JP.

Factores (van todos): costo · valor para el cliente · **tiempo** · facilidad técnica · facilidad organizacional · objetivos del negocio · restricciones legales.

Alta: esencial ya · media: puede esperar · baja: si sobran recursos.

6 Trazabilidad

- **Hacia atrás** (pre): req → su origen. ¿De dónde viene?
- **Hacia adelante** (post): req → diseño, código, pruebas. ¿Qué se rompe si lo cambio?
- Sirve sobre todo para **evaluar el impacto**. La mantiene **REQM 1.4**.

7 Funcionales / no funcionales

- **F:** qué hace. **NF:** cualidades (rapidez, seguridad, usabilidad).
- Los NF son **tan importantes** como los F: "son opcionales" es **falso**.
- Redacción: qué y no cómo · sin pronombres · **sin "debería"** (suena opcional).

8 Solicitudes de cambio (CR)

- Son de **CM** (SG2), no de REQM; incluyen **defectos**.
- Enviado → Abierta → Asignada → Resuelta → Verificada → Cerrada.
- Válida pero fuera del release → **Pospuesta**.
- Falta una práctica de REQM → nivel 1; de RD → máximo nivel 2.