Analizar tendencias en los informes lecciones aprendidas de los proyectos terminados, para detectar mejoras a introducir en los procesos OPF SP1.3 Identificar las mejoras de procesos de la organización.

Informar a los stakeholders el aumento en la prioridad, respecto a lo planificado, del riesgo de que el analista senior del equipo de desarrollo abandone el proyecto PMC SP1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto.

Determinar los casos de uso (ya desarrollados) que formarán parte de la Prueba de Aceptación a realizar con el cliente. VAL SP1.1 Seleccionar los productos a validar.

Dado el pedido del cliente para modificar un caso de uso, el Project manager y el analista calculan, si sería afectada la fecha de entrega de la primer versión del ejecutable durante el presente proy REQM SP1.2 Obtener el compromiso sobre los requerimientos6.

Determinar los datos a recolectar durante el proyecto “Desarrollo del sistema de Reserva de Remisses” PP SP2.3 Planificar la gestión de los datos Determinar (en una tabla de roles y responsabilidades del proyecto) la dedicación de los representantes de los stakeholders que se involucrarán en las fases del proyecto “Desarrollo del nuevo sistema de gestión de plazos fijos” PP SP2.6 Planificar la involucración de las partes interesadas7.

Pasado un mes de la aprobación por parte del cliente del modelo de casos de uso, se acordó incorporar un nuevo caso de uso al proyecto extendiendo el plazo de entrega en 15 días. Por lo tanto, el analista y el
diseñador determinan cuáles artefactos deben modificarse, y qué cambios realizar. REQM SP1.5 Identificar las inconsistencias entre el trabajo del proyecto y los requerimientos8.

Definir cuál será la herramienta de software predefinida para documentar Casos de Uso, a utilizar en los proyectos de la software factory, y criterios para adecuar su uso a las necesidades del proyecto. OPD SP1.6 Establecer los estándares del entorno de trabajo5.

Definir claramente la frecuencia y en qué pasos del proceso de programación y prueba, se contabilizarán las clases consideradas finalizadas por un programador, con el objeto de calcular la productividad media de los programadores de la Software Factory. MA SP1.3 Especificar los procedimientos de recogida y de almacenamiento de datos.

Revisar las actividades de Diseño Detallado que se realizan en la software factory, con el objeto de descubrir puntos fuertes y puntos débiles de la forma en que se realizan dichas actividades. OPF SP1.2 Evaluar los procesos de la organización.

Definir las capacidades que deben poseer las personas para ejecutar los procesos estándar de la organización OT SP1.1 Establecer las necesidades estratégicas de formación 6.

Realizar una reunión formal con algunos Analistas para analizar el procedimiento definido para la especificación de requerimientos, con el objetivo de encontrar y eliminar probables inconsistencias y/o errores. Dicho procedimiento fue realizado por otro analista, quién está colaborando con la redacción de procedimientos. OPD SP1.1 Establecer los procesos estándar7.

Definir el procedimiento por el cual se realizará el back up de los productos de trabajo de los proyectos durante el desarrollo. CM SP1.2 Establecer un sistema de gestión de configuración5.

Revisar los informes de no conformidad de procesos, generados por el área de SQA, para diseñar posibles cambios al checklist utilizado para revisar el Plan de Proyecto. OPF SP3.4 Incorporar las experiencias relativas al proceso en los activos de proceso de la organización6.

Realizar una reunión con 3 Project Managers para analizar el procedimiento definido para el seguimiento de los proyectos, con el objetivo de encontrar y eliminar probables inconsistencias y/o errores. Dicho procedimiento fue realizado por otro Project Manager, quién está colaborando con la redacción de procedimientos. OPD SP1.1 Establecer los procesos estándar7.

Corroborar si los usuarios clave, que forman parte del equipo de proyecto, están respondiendo a los mails que envía el analista para confirmar la exactitud del contenido de las minutas de reunión publicadas, en el último mes. PMC SP1.5 Monitorizar la involucración de las partes.

Determinar cuáles serán las opciones posibles, de conjuntos de fases por las que pasarán los sistemas que se desarrollen desde que nace la idea inicial hasta que el software es retirado o remplazado. OPD SP1.2 Establecer las descripciones de los modelos de ciclo de vida.

Establecer que un conjunto de artefactos (desarrollados como parte de la especificación de requisitos y planificación del proyecto), luego de que se los revisó y acordó formalmente, constituyen a partir de ese
momento el basamento sobre el cual se realizarán el resto de las actividades del desarrollo en el proyecto “Sistema Web para Seguimiento de Eventos” CM SP1.3 Crear o liberar líneas base

Definir cuál es la plantilla que será utilizada en la software factory, cada vez que deba calcularse el nro. de Punto Función del producto de software a construir. OPD SP1.1 Establecer los procesos estándar

Conseguir una persona con habilidades y conocimientos adecuados, que sea capaz de capacitar a los analistas sobre estimación por método de punto función, lo cual deberán aplicar en la planificación de los
proyectos. OT SP1.4 Establecer la capacidad de formación

Detallar en un documento inconvenientes ocurridos, adelantos o demoras de las actividades que debían realizarse en el proyecto, en las últimas x semanas (según el intervalo de control definido en la planificación del proyecto). PMC SP1.6 Llevar a cabo revisiones de progreso

Detectar tendencias en los informes de lecciones aprendidas, con el fin de determinar posibles cambios a introducir en la forma de trabajo del área de desarrollo de software. OPF SP1.3 Identificar las mejoras de proceso de la organización

Redactar un documento explicando claramente en qué situaciones las horas trabajadas por un programador deben registrarse bajo la categoría "retrabajo", en el sistema de declaración de insumidos de la Software Factory. Y todos los detalles de cómo deben medirse dicho tipo de horas. MA SP1.3 Especificar los procedimientos de recogida y de almacenamiento de datos1.

Diseñar el sitio de la Intranet por el cual se podrán consultar los documentos que describen el proceso de desarrollo de la Software Factory OPD SP1.5 Establecer la biblioteca de activos de proceso de la organización.

Realizar una reunión con el Sponsor del proyecto, para acordar fehacientemente que la fecha de implementación debe posponerse 3 semanas respecto a lo fijado en el plan de proyecto aprobado hace
meses, con el objeto de poder incorporar los cambios solicitados por el Gerente de Ventas al método de cálculo de las comisiones de vendedores. REQM SP1.2 Obtener el compromiso sobre los requerimientos.

Distribuir entre los analistas elegidos para participar de la revisión, la descripción del último caso de uso que acaba de ser terminada, por el analista responsable del proyecto "Sistema web para Denuncia on-line
de Siniestros" VER SP2.1 Preparar la revisión entre pares3.

Definir cuáles proyectos, de los que actualmente están en curso, deben incorporar la reciente modificación introducida al procedimiento definido para la Software Factory respecto a la Planificación del Testing OPF SP3.2 Desplegar los procesos estándar4.

Establecer en base a cuáles características del proyecto / sistema, y de qué manera, se decidirá si el proyecto se realizará con un enfoque incremental sin prototipos, con un enfoque iterativo basado en
prototipos, o ambos (el modelo en cascada no está autorizado en la organización) OPD SP1.3 Establecer los criterios y guías de adaptación

El Project Manager realiza reuniones periódicas con el equipo de desarrollo para verificar si la dedicación de los representantes de los stakeholders se está cumpliendo de acuerdo a lo definido en la tabla de roles y responsabilidades del proyecto. PMC SP1.5 Monitorizar la involucración de las partes interesadas

Conseguir el apoyo del Presidente de la Software Factory, para realizar un trabajo de comparación de las actividades que se realizan en la software factory, con las prácticas indicadas en CMMi, con el objeto de determinar lo que se está haciendo bien, y qué sería mejorable OPF SP1.2 Evaluar los procesos de la organización

Definir las capacidades que deben poseer las personas para ejecutar los procesos estándar de la organización. OT P1.1 Establecer las necesidades estratégicas de formación

Pasado un mes de la aprobación por parte del cliente del modelo de casos de uso, se acordó incorporar un nuevo caso de uso al proyecto extendiendo el plazo de entrega en 15 días. Por lo tanto, el analista y el
diseñador determinan cuáles artefactos deben modificarse, y qué cambios realizar. REQM SP1.5 Identificar las inconsistencias entre el trabajo del proyecto y los requerimientos

Coordinar cómo se atenderán las consultas de los PMs por la entrada en vigencia de la nueva plantilla para documentar las estimaciones por PF en los proyectos. Esta nueva plantilla reemplazará a la que se venía usando hasta el momento. OPF SP3.1 Desplegar los activos de procesos de la organización

En el marco del proyecto "Autoconsulta servicios de larga distancia", distribuir entre los analistas elegidos para participar de la reunión, la descripción del último caso de uso que acaba de ser terminada por otro analista, y que será chequeada en dicha reunión. VER SP2.1 Preparar las revisiones entre pares

En el marco del proyecto "Alta de denuncias por celular", establecer que un conjunto de artefactos (desarrollados como parte de la especificación de requisitos y planificación del proyecto), luego de que se los revisó y acordó formalmente, constituyen a partir de ese momento el basamento sobre el cual se realizarán el resto de las actividades del desarrollo en el proyecto. CM SP1.3 Crear o liberar líneas base

Definir la estructura de la base de datos donde se registrarán métricas de cómo se ejecutan los procesos en todos los proyectos. Estás métricas podrán usarse luego para determinar si es necesario introducir mejoras en los procesos, y/o evaluar la efectividad de las mejoras introducidas. OPD SP1.3 Establecer el repositorio de medición de la organización

Determinar que en el proyecto "Sistema Web para Seguimiento de Eventos", será obligatorio registrar en todos los documentos generados durante el proyecto, nombre de la persona que lo redactó, nombre de quién lo aprobó y tipo de documento. PP SP2.3 Planificar la gestión de los datos

Realizar una reunión con el Sponsor del proyecto, para acordar fehacientemente que la fecha de implementación debe posponerse 3 semanas respecto a lo fijado en el plan de proyecto aprobado hace meses, con el objeto de poder incorporar los cambios solicitados por el Gerente de Ventas al método de cálculo de las comisiones de vendedores. La aprobación del Sponsor es condición necesaria para aceptar la incorporación de los cambios solicitados, en caso contrario el proyecto seguirá su curso de acuerdo a lo planificado y el sistema en desarrollo no incluirá el nuevo método de cálculo. REQM SP1.2 Obtener el compromiso sobre los requerimientos

Enviar a uno de lo miembros del grupo QA a un posgrado en la Universidad, para que se actualice en nuevas técnicas de gestión de proyectos; con el objeto de ser capaz de entrenar a los PMs en las mismas, quienes a su vez deberán aplicarlas en la planificación y seguimiento de los proyectos. OT SP1.4 Establecer la capacidad de formación

Establecer de qué manera, y en base a cuáles rasgos de un proyecto, o características del sistema a construir, se debe elegir si se utilizará la plantilla Breve o la plantilla Completa para el artefacto Planificación de Proyecto. OPD SP1.3 Establecer los criterios y las guías de adaptación

Informar a los stakeholders que aumentaron las chances (respecto a lo planificado), de que no pueda desarrollarse para el navegador Firefox el módulo de consultas interactivas, con los detalles de GUI acordados al momento de establecer la línea base de requerimientos. De todas formas, aún es posible que pueda resolverse el inconveniente. PMC SP1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto

Previo al inicio del desarrollo, revisar con el Gerente de Sistemas de la empresa que nos contrató para desarrollar el software, si están de acuerdo con el impacto documentado para los riesgos. PP SP2.2 Identificar los riesgos del proyecto

Determinar los casos de uso (ya desarrollados) que formarán parte de la Prueba de Aceptación a realizar con el cliente. VAL SP1.1 Seleccionar los productos a validar.

Definir como requisito indispensable para aprobar la descripción de un caso de uso, que el mismo tenga un código único, y que no tenga problemas de consistencia con otros casos de uso REQM SP1.1 Obtener una comprensión de los requerimientos

Verificar que los pedidos de modificaciones realizados por integrantes del grupo de desarrollo, en momentos anteriores del proyecto, hayan sido cumplidos, o en su defecto que estén avanzando. CM SP2.1 Seguir las peticiones de cambio

Determinar las clases que formarán parte de la Prueba de Integración a realizar en la iteración actual, del proyecto “Alta de denuncias por celular” VER SP1.1 Seleccionar los productos de trabajo a verificar

Determinar que las tareas a realizar en el proyecto “Autoconsulta servicios de larga distancia”, se encuadrarán en cuatro grupos: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición PP SP1.3 Definir el ciclo de vida del proyecto

En el marco del proyecto “Alta de denuncias por celular”, controlar que en las condiciones de los caminos alternativos de los C.U., se utilicen las etiquetas [previo], [durante], etc., de acuerdo a lo definido en el estándar de la software factory. PPQA SP1.2 Evaluar objetivamente los productos de trabajo y los servicios.

Establecer que la forma de controlar los diagramas de secuencia, del proyecto “Aplicativo para Gestión on-line de venta de granos”, será mediante un Walkthrough (recorrida). VER SP2.1 Preparar las revisiones entre pares

Realizar una reunión con 3 Project Managers para analizar el procedimiento definido (y aún no publicado) para el seguimiento de los proyectos, con el objetivo de encontrar y eliminar probables inconsistencias y/o errores. Dicho procedimiento fue realizado por otro Project Manager, quién está colaborando con la redacción de procedimientos iniciales. OPD SP1.1 Establecer los procesos estándar

Definir cuáles proyectos se precisan, para verificar la efectividad de la propuesta de modificación al procedimiento definido para la Software Factory respecto a la Planificación del Testing OPF SP2.2 Implementar los planes de acción de procesos

Definir cuáles proyectos se precisan, para verificar la efectividad de la propuesta de modificación al procedimiento definido para la Software Factory respecto a la Planificación del Testing OPF SP2.2 Implementar los planes de acción de procesos

Realizar controles de inconvenientes ocurridos, de los riesgos, y de la situación general del proyecto, al finalizar cada fase del cronograma del proyecto. PMC SP1.7 Llevar a cabo revisiones de hitos

Determinar que para ejercer el rol de analista, en la software factory, una persona debe tener buenas capacidades para comunicarse con otras personas, ser atenta a los detalles, y dominar la técnica de casos
de uso y de análisis de meta. OT SP1.1 Establecer las necesidades estratégicas de formación

Definir cuál será el cliente de mail que se utilizará en las PC de los analistas, junto con un documento que indique las diferencias de uso del mismo, dependiendo si el sistema operativo de la PC es Windows o
Linux. OPD SP1.6 Establecer los estándares del entorno de trabajo

Controlar si las fases (por las que pasará el sistema en desarrollo desde que nace la idea inicial hasta que el software es retirado o remplazado) que han sido definidas (y que están ya en uso) para el
proyecto “Aplicación móvil para Gestión de Entregas a bordo del Camión”, son consistentes con algún modelo de los aprobados para su uso en la organización PPQA SP1.2 Evaluar objetivamente los
productos de trabajo y los servicios

Revisar los informes de no conformidad de procesos, generados por el área de SQA, para diseñar posibles cambios a la plantilla de casos de uso. OPF SP1.3 Identificar las mejoras de procesos de la organización

Determinar cómo se asignarán los códigos de Casos de Uso, designándolos con un esquema mixto de letras (identificando si es Resumen, Usuario o Subfunción), más un número, con lo que se conformará un código unívoco. CM SP1.1 Identificar elementos de configuración

Elevar al Director de desarrollo de la software factory, un informe describiendo que las reiteradas observaciones al grupo de desarrollo de sistemas móviles por no cumplir con el formato de la plantilla de
Casos de Prueba no han sido subsanadas, a pesar de haberse reiterado el pedido en 4 semanas consecutivas, siendo que la fase de testing está por concluir. PPQA SP2.1 Comunicar y asegurar la resolución de las no conformidades

Calcular en base al tamaño esperado del sistema a construir (expresado en puntos función), cuál será la cantidad total de horas necesarias para el desarrollo del proyecto “sistema de firma digital para sector mesa de entradas”. PP SP1.4 Determinar las estimaciones de esfuerzo y de coste

Realizar una reunión formal con algunos Líderes de Proyecto para analizar el documento donde se describen los ciclos de vida que pueden utilizarse en la software factory, con el objetivo de encontrar y
eliminar probables inconsistencias y/o errores. Dicho documento fue realizado por otro líder de proyecto, quién está colaborando con la redacción de procedimientos. OPD SP1.2 Establecer las descripciones de los modelos de ciclo de vida

Escoger cuáles de los cursos de auto-estudio disponibles en la software factory, serán requisito obligatorio para los programadores java, que participen en el proyecto “Aplicativo de Cotización de Seguros en plataforma smartphone”, y que utilizarán por primera vez la nueva versión del framework de persistencia. PP SP2.5 Planificar el conocimiento y las habilidades necesarios

Documentar en una tabla CRUD la relación entre los casos de uso y las tablas de la base de datos que son accedidas por c/u de ellos. REQM SP1.4 Mantener la trazabilidad bidireccional de los requerimientos

Determinar que se controlarán mediante Inspección, los diagramas de secuencia, del proyecto “Aplicativo para Gestión on-line de solicitudes de Compra de Moneda Extranjera”. VER SP1.1 Seleccionar los productos de trabajo a verificar

Establecer que será obligatorio, cuando el usuario solicite nuevos reportes, que acompañe a la solicitud de los mismos el formato deseado, indicando columnas, agrupaciones, campos de totales y criterio de ordenamiento. Toda solicitud que no cumpla con este requisito será devuelta automáticamente. REQM SP1.1 Obtener una comprensión de los requerimientos

Establecer que de ahora en más, todos los procedimientos que describen la forma en que se desarrolla en la Software Factory, deberán documentarse con un Diagrama de Actividad (además de la descripción textual existente). OPF* SP1.3 Identificar las mejoras de procesos de la organización

Establecer las fases en que se desarrollará el proyecto “Aplicación Android para Consulta de Beneficios de Cliente” PP SP1.3 Definir el ciclo de vida del proyecto.

Realizar una revisión del repositorio donde se almacenan los artefactos generados en el proyecto “Aplicativo para Gestión online de solicitudes de Compra de Moneda Extranjera”, para verificar que el nombre de los archivos almacenados, respeta el formato de nombre establecido. CM** SP3.2 Realizar auditorías de configuración

Previo a realizar una prueba de aceptación, acordar con el cliente cuál sera el servidor en las instalaciones del cliente, que se utilizará para ejecutar los casos de prueba correspondientes. VAL SP1.2 Establecer el entorno de validación

Calcular el valor de Puntos Función correspondientes al sistema a construir PP SP1.2 Establecer las estimaciones de los atributos del producto de trabajo y de las tareas.

Establecer que se registrará: tiempo insumido, cant. de clases modificadas, y cant. C.U. afectados; cada vez que un programador deba corregir un programa, por un defecto detectado durante el testing, para el proyecto “Desarrollo del sistema de consultas de deuda impositiva” PP SP2.3 Planificar la gestión de los datos

Previo a realizar una prueba de integración, cargar la base de datos de pruebas con los datos definidos como pre-condiciones en el documento de casos de prueba a utilizar. VER SP1.2 Establecer el entorno de verificación.

Elegir el ambiente de desarrollo Java (software y versión) que deberá ser instalado en forma predefinida en todas las PC de los programadores de la software factory, que participen en proyectos que se desarrollen en Java. OPD SP1.6 Establecer los estándares del entorno de trabajo.

El Project Manager registra en un informe para el Comité Directivo, los retrasos que se están produciendo en la tarea de Análisis, debido a que el key user de ventas no está dedicando el tiempo previsto (en la
planificación del proyecto) a participar en las reuniones de relevamiento. PMC SP1.5 Monitorizar la involucración de las partes interesadas.

Cada vez que se decida sacar de vigencia alguna plantilla de artefacto, efectuar una revisión con el objeto de eliminar posibles links a dicha plantilla, del sitio de la Intranet por el cual se consultan los documentos que describen el proceso de desarrollo de la Software Factory. OPD SP1.5 Establecer y mantener la
biblioteca de activos de proceso de la organización.