Comentario:
CM controla que se cumplan las configuraciones que uno fija en gestión de configuración
PMC control de cronograma, que se esté cumpliendo la planificación
VER controlar si el producto que construí responde a las especificaciones
VAL controlar si el producto que construí responde a las necesidades del cliente
PPQA controlar si se está cumpliendo los estándares de la organización

Actividad	Área CMMI	Subpráctica Específica
Establecer que un conjunto de artefactos (desarrollados como parte de la especificación de requisitos y planificación del proyecto), luego de que se los revisó y acordó formalmente, constituyen a partir de ese momento el basamento sobre el cual se realizarán el resto de las actividades del desarrollo en el proyecto “Sistema Web para Seguimiento de Eventos”	CM	SP1.3 Crear o liberar líneas base
Definir el procedimiento por el cual se realizará el backup de los productos de trabajo de los proyectos durante el desarrollo	CM	SP1.2 Establecer un sistema de gestión de configuración. Subpráctica 7: “Preservar* los contenidos del sistema de gestión de configuración.” *”Algunos ejemplos de funciones de preservación del sistema de gestión de configuración son: Respaldos y recuperación de los archivos de gestión de configuración.”
Realizar una revisión del repositorio donde se almacenan los artefactos generados en el proyecto “Aplicativo para Gestión on-line de solicitudes de Compra de Moneda Extranjera”, para verificar que el nombre de los archivos almacenados, respeta el formato de nombre establecido.	CM	SP3.2 Realizar auditorías de configuración. Subpráctica 5: “Confirmar el cumplimiento con los estándares y procedimientos aplicables de gestión de configuración.”
Determinar cómo se asignarán los códigos de Casos de Uso designándolos con un esquema mixto de letras (identificando si es Resumen, Usuario o Subfunción), más un número, con lo que se conformará un código unívoco.	CM	SP1.1 Identificar elementos de configuración. Subpráctica 2: “Asignar identificadores únicos a los elementos de configuración.”
Verificar que los pedidos de modificaciones realizados por integrantes del grupo de desarrollo, en momentos anteriores del proyecto, hayan sido cumplidos, o en su defecto que estén avanzando.	CM	SP2.1 Seguir las peticiones de cambio. Subpráctica 4: “Seguir el estado de las peticiones de cambio hasta su cierre.” (las peticiones de cambio se suelen relacionar con

		REQM en el caso de pertenecer al cliente, y con CM en caso de pertenecer al equipo de desarrollo
En el marco del proyecto “Alta de denuncias por celular”, establecer que un conjunto de artefactos (desarrollados como parte de la especificación de requisitos y planificación del proyecto), luego de que se los revisó y acordó formalmente, constituyen a partir de ese momento el basamento sobre el cual se realizarán el resto de las actividades del desarrollo del proyecto.	CM	SP1.3 Crear o liberar líneas base.
En el marco del proyecto “Gestión Mensual de Crédito Hipotecario”, cada vez que se genera una nueva compilación del programa ejecutable (ya sea una nueva funcionalidad, la corrección de un error, una modificación de diseño, etc.) se genera un documento donde se detallan las modificaciones realizadas respecto a la compilación anterior. De esta forma se puede saber que hay de distinto entre una compilación y la siguiente.	CM	SP3.1 Establecer registros de gestión de configuración. Subpráctica 5: Diferencias entre líneas base.
Redactar un documento explicando claramente en qué situaciones las horas trabajadas por un programador deben registrarse bajo la categoría “retrabajo”, en el sistema de declaración de insumidos de la Software Factory. Y todos los detalles de cómo deben medirse dicho tipo de horas.	MA	SP1.3 Especificar los procedimientos de recogida y de almacenamiento de datos. Subpráctica 3: “Especificar cómo* recoger y almacenar los datos para cada medida requerida.” *Se hacen especificaciones explícitas de cómo, dónde y cuándo se recogerán los datos.
Definir claramente la frecuencia y en qué pasos del proceso de programación y prueba, se contabilizarán las clases consideradas finalizadas por un programador, con el objeto de calcular la productividad media de los programadores de la Software Factory.	MA	SP1.3 Especificar los procedimientos de recogida y de almacenamiento de datos.
Definir un documento donde se explican lo pasos que deben seguirse en todos los proyectos para que los integrantes del equipo de trabajo registren la cantidad de horas insumidas por día. En dicha guía se especifica en forma clara y concisa las categorías de tareas que deben registrarse, la frecuencia en que cada recurso debe registrar sus horas trabajadas, las pautas que deben tenerse en cuenta para las	MA	SP1.3 Especificar los procedimientos de recogida y almacenamiento de datos Subpráctica 4: Crear mecanismos y guías de proceso de recogida de datos.

observaciones a registrar, y una referencia al sistema utilizado para el registro de insumidos, indicando a quién dirigirse para obtener usuario y password de acceso al mismo.		
Establecer en base a cuáles características del proyecto/sistema, y de qué manera, se decidirá si el proyecto se realizará con un enfoque incremental sin prototipos, con un enfoque iterativo basado en prototipos, o ambos (el modelo en cascada no está autorizado en la organización).	OPD	SP1.3 Establecer los criterios y guías de adaptación. Subpráctica 1: "Especificar los criterios de selección y los procedimientos para adaptar el conjunto de procesos estándar de la organización. (Algunos ejemplos de criterios y procedimientos son: Criterios para seleccionar los modelos de ciclo de vida, de entre los aprobados por la organización.)
Definir cuál es la plantilla que será utilizada en la software factory, cada vez que deba calcularse el nº de Puntos Función del producto de software a construir.	OPD	SP1.1 Establecer los procesos estándar. Subpráctica 1: "Descomponer cada proceso estándar en los elementos que constituyen los elementos de proceso* hasta el detalle necesario para comprender y describir el proceso." *Algunos ejemplos de elementos de proceso son: Plantilla para generar estimaciones de tamaño del producto de trabajo. (CMMI – pag. 296)
Diseñar el sitio de la Intranet por el cual se podrán consultar los documentos que describen el proceso de desarrollo de la Software Factory	OPD	SP1.5 Establecer la biblioteca de activos de proceso de la organización.
Realizar una reunión con 3 Project Managers para analizar el procedimiento definitivo para el seguimiento de los proyectos, con el objetivo de encontrar y eliminar probables inconsistencias y/o errores. Dicho procedimiento fue realizado por otro Project Manager, quién está colaborando con la redacción de procedimientos.	OPD	SP1.1 Establecer los procesos estándar. Subpráctica 8: "Llevar a cabo revisiones entre pares sobre el conjunto de procesos estándar de la organización"
Determinar cuáles serán las opciones posibles, de conjuntos de fases por las que pasarán los sistemas que se desarrollen desde que nace la idea inicial hasta que el software es retirado o reemplazado.	OPD	SP1.2 Establecer las descripciones de los modelos de ciclo de vida.
Definir cuál será la herramienta de software	OPD	SP1.6 Establecer los

predefinida para documentar Casos de Uso, a utilizar en los proyectos de la software factory, y criterios para adecuar su uso a las necesidades del proyecto.		estándares del entorno de trabajo. “Los estándares del entorno de trabajo pueden incluir guías para la adaptación y/o el uso de excepciones que permitan la adaptación del entorno de trabajo del proyecto para cumplir las necesidades específicas” (CMMi – pag. 303)
Realizar una reunión formal con algunos Analistas para analizar el procedimiento definido para la especificación de requerimientos, con el objetivo de encontrar y eliminar probables inconsistencias y/o errores. Dicho procedimiento fue realizado por otro analista, quién está colaborando con la redacción de procedimientos.	OPD	SP1.1 Establecer los procesos estándar. Subpráctica 8: “Llevar a cabo revisiones entre pares sobre el conjunto de procesos estándar de la organización”
Elegir el ambiente de desarrollo Java (software y versión) que deberá ser instalado en forma predefinida en todas las PC de los programadores de la software factory, que participan en proyectos que se desarrollen en Java.	OPD	SP1.6 Establecer los estándares del entorno de trabajo.
Cada vez que se decida sacar de vigencia alguna plantilla de artefacto, efectuar una revisión con el objeto de eliminar posibles links a dicha plantilla, del sitio de la Intranet por el cual se consultan los documentos que describen el proceso de desarrollo de la Software Factory.	OPD	SP1.5 Establecer y mantener la biblioteca de activos de proceso de la organización. Subpráctica 7: “Corregir la biblioteca de activos del proceso de la organización según sea necesario.”
Realizar una reunión formal con algunos Líderes de Proyecto para analizar el documento donde se describen los ciclos de vida que pueden utilizarse en la software factory, con el objetivo de encontrar y eliminar probables inconsistencias y/o errores. Dicho documento fue realizado por otro Líder de Proyecto, quién está colaborando con la redacción de procedimientos.	OPD	SP1.2 Establecer las descripciones de los modelos de ciclo de vida. Subpráctica 3: “Llevar a cabo revisiones entre pares de los modelos de ciclo de vida.
Definir cuál será el cliente del mail que se utilizará en las PC de los analistas, junto con un documento que indique las diferencias de uso del mismo, dependiendo si el sistema operativo de la PC es Windows o Linux.	OPD	SP1.6 Establecer los estándares del entorno de trabajo. Subpráctica 2 Adoptar los estándares existentes del entorno de trabajo y desarrollar nuevos para cubrir las carencias, basándose en las necesidades del proceso y

		los objetivos de la organización.
Establecer de qué manera y en base a cuáles rasgos de un proyecto, o características del sistema a construir, se debe elegir si se utilizará la plantilla Breve o la plantilla Completa para el artefacto Planificación de Proyecto.	OPD	SP1.3 Establecer los criterios y las guías de adaptación.
Definir la estructura de la base de datos donde se registrarán métricas de cómo se ejecutan los procesos en todos los proyectos. Estas métricas podrán usarse luego para determinar si es necesario introducir mejoras en los procesos, y/o evaluar la efectividad de las mejoras introducidas	OPD	SP1.4 Establecer el repositorio de medición de la organización. Subpráctica 3: "Diseñar e implementar el repositorio de medición"
Conseguir el apoyo del Presidente de la software factory, para realizar un trabajo de comparación de las actividades que se realizan en la software factory, con las prácticas indicadas en CMMI, con el objeto de determinar lo que se está haciendo bien, y qué sería mejorable.	OPF	SP1.2 Evaluar los procesos de la organización. Subpráctica 1: "Obtener el patrocinio de la dirección para la evaluación de procesos."
Detectar tendencias en los informes de lecciones aprendidas, con el fin de determinar cambios a introducir en la forma de trabajo del área de desarrollo del software.	OPF	SP1.3 Identificar las mejoras de proceso de la organización. Subpráctica 1: "Determinar las mejoras de proceso candidatas". Una forma de hacer esto es revisar los informes de lecciones aprendidas.
Definir cuáles proyectos, de los que actualmente están en curso, deben incorporar la reciente modificación introducida al procedimiento definido para la Software Factory respecto a la Planificación del Testing.	OPF	SP3.2 Desplegar los procesos estándar. Subpráctica 2: "Identificar los proyectos activos que se beneficiarían de la implementación del conjunto actual de procesos estándar de la organización.". Tener en cuenta que no se está hablando de probar la modificación (sino estaría relacionado con la SG2)
Revisar los informes de no conformidad de procesos, generados por el área de SQA, para diseñar posibles cambios al checklist utilizado para revisar el Plan de Proyecto.	OPF	SP3.4 Incorporar las experiencias relativas al proceso en los activos de proceso de la organización. Subpráctica 2: "Obtener realimentación sobre el uso de los activos de proceso de

		la organización.”
Revisar las actividades de Diseño Detallado que se realizan en la Software Factory, con el objeto de descubrir puntos fuertes y puntos débiles de la forma en que se realizan dichas actividades.	OPF	SP1.2 Evaluar los procesos de la organización.
Analizar tendencias en los informes lecciones aprendidas de los proyectos terminados, para detectar mejoras a introducir en los procesos.	OPF	SP1.3 Identificar las mejoras de procesos de la organización Subpráctica 1:Determinar las mejoras de procesos candidatas.
Establecer que de ahora en más, todos los procedimientos que describen la forma en que se desarrolla la software factory, deberán documentarse con un Diagrama de Actividad (además de la descripción textual existente).	OPF	SP1.3 Identificar las mejoras de procesos de la organización. Subpráctica 3: “Identificar y documentar las mejoras de proceso que serán implementadas.”
Definir cuáles proyectos se precisan, para verificar la efectividad de la propuesta de modificación al procedimiento definido para la Software Factory respecto a la Planificación del Testing.	OPF	SP2.2 Implementar los planes de acción de procesos. Subpráctica 5: “Planificar los proyectos piloto necesarios para probar las mejoras de proceso seleccionadas.”
Revisar los informes de no conformidad de procesos, generados por el área de SQA, para diseñar posibles cambios a la plantilla de casos de uso.	OPF	SP1.3 Identificar las mejoras de procesos de la organización
Coordinar cómo se atenderán las consultas de los PMs por la entrada en vigencia de la nueva plantilla para documentar las estimaciones por PF en los proyectos. Esta nueva plantilla reemplazará a la que se venía usando hasta el momento	OPF	SP3.1 Desplegar los activos de procesos de la organización. Subpráctica 4: “Proporcionar guía y consultoría sobre el uso de los activos de proceso de la organización, en toda la organización”
El gerente de QA de la software factory a decidido impulsar un proceso de evaluación de la forma en que trabaja la misma, con el objeto de determinar cuáles son los puntos sólidos y cuáles los endebles. Para lo cual está presentando en la reunión de gerencia los objetivos, dedicación necesaria del personal, y plazos de la iniciativa, con el fin de lograr el consenso necesario para llevarla a cabo.	OPF	SP1.2-Evaluar los procesos de la organización. Subpráctica 1: Obtener el patrocinio de la dirección para la evaluación de procesos.
Definir las capacidades que deben poseer las	OT	SP1.1 Establecer las

personas para ejecutar los procesos estándar de la organización		necesidades estratégicas de formación. Subpráctica 3: “Determinar los roles y las habilidades necesarias para realizar el conjunto de procesos estándar de la organización.”
Conseguir una persona con habilidades y conocimientos adecuados, que sea capaz de capacitar a los analistas sobre estimación por método de punto función, lo cual deberán aplicar en la planificación de los proyectos.	OT	SP1.4 Establecer la capacidad de formación. Subpráctica 4: “Desarrollar u obtener instructores cualificados.”
Determinar que para ejercer el rol de analista, en la software factory, una persona debe tener buenas capacidades para comunicarse con otras personas, ser atenta a los detalles, y dominar la técnica de casos de uso y de análisis de meta.	OT	SP1.1 Establecer las necesidades estratégicas de formación. Subpráctica 3: “Determinar los roles y las habilidades necesarias para realizar el conjunto de procesos estándar de la organización.” (mi duda es si CMMI también se ocupa de las capacidades personales)
Enviar a uno de los miembros del grupo de QA a un posgrado en la Universidad, para que se actualice en nuevas técnicas de gestión de proyectos, con el objeto de ser capaz de entrenar a los PMs en las mismas, quienes a su vez deberán aplicarlas en la planificación y seguimiento de los proyectos.	OT	SP1.4 Establecer la capacidad de formación. Subpráctica 4: “Desarrollar u obtener instructores cualificados.”
En la última reunión de Directorio de la software factory, se ha decidido impulsar una nueva línea de negocios para proveer soluciones de software a la industria bancaria. Dentro de esta iniciativa ya ha surgido el primer proyecto de desarrollo de software para un banco, y el PM del proyecto ha solicitado la realización de un curso para los analistas asignados al equipo del proyecto en la temática de Préstamos Financieros. El área especifica de la soft factory, ha contactado un especialista en el tema y envía en este momento el CV y la propuesta del curso al PM, para acordar con el mismo si considera adecuada la propuesta para atender lo requerido por el PM.	OT	SP1.2 Determinar qué necesidades de formación son responsabilidad de la organización Subpráctica 2:Negociar con los diversos proyectos y grupos de soporte cómo satisfacer sus necesidades específicas de formación.
El Project Manager realiza reuniones periódicas con el equipo de desarrollo para verificar si la dedicación de los representantes de los stakeholders se está cumpliendo de acuerdo a lo	PMC	SP1.5 Monitorizar la involucración de las partes interesadas.

definido en la tabla de roles y responsabilidades del proyecto.		
Detallar en un documento inconvenientes ocurridos, adelantos o demoras en las actividades que debían realizarse en el proyecto, en las últimas x semanas (según el intervalo de control definido en la planificación del proyecto).	PMC	SP1.6 Llevar a cabo revisiones de progreso. Subpráctica 3: "Identificar y documentar problemas y desviaciones significativas del plan.". (ver además el último item de la subpráctica 1 de la SP1.1).
Corroborar si los usuarios clave, que forman parte del equipo de proyecto, están respondiendo a los mails que envía el analista para confirmar la exactitud del contenido de las minutas de reunión publicadas, en el último mes.	PMC	SP1.5 Monitorizar la involucración de las partes.
Informar a los stakeholders el aumento en la prioridad, respecto a lo planificado, del riesgo de que el analista senior del equipo de desarrollo abandone el proyecto.	PMC	SP1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto. Subpráctica 3: "Comunicar el estado de los riesgos a las partes interesadas relevantes." (un cambio de probabilidad es un estado del riesgo).
El Project Manager registra en un informe para el Comité Directivo, los retrasos que se están produciendo en la tarea de Análisis, debido a que el key user de ventas no está dedicando el tiempo previsto (en la planificación del proyecto) a participar en las reuniones de relevamiento.	PMC	SP1.5 Monitorizar la involucración de las partes interesadas.
Realizar controles de inconvenientes ocurridos, de los riesgos, y de la situación general del proyecto, al finalizar cada fase del cronograma del proyecto.	PMC	SP1.7 Llevar a cabo revisiones de hitos. Subpráctica 2: "Revisar los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto" (ver también subpráctica 1)
Informar a los stakeholders que aumentaron las chances (respecto a lo planificado), de que no pueda desarrollarse para el navegador Firefox el módulo de consultas interactivas, con los detalles de GUI acordados al momento de establecer la línea base de requerimientos. De todas formas, aún es posible que pueda resolverse el inconveniente.	PMC	SP1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto. Subpráctica 3: "Comunicar el estado de los riesgos a las partes interesadas relevantes." (no se si la frase "aún es posible que pueda resolverse el inconveniente" modifica en algo la respuesta)
En el marco del proyecto "Alta de denuncias por	PMC	SP1.5-Monitorizar la

celular", al cerrar el segundo mes de relevamientos, el PM revisa las minutas de reunión verificando qué porcentaje de veces estuvo ausente en el últimos mes cada usuario clave en las reuniones de relevamiento con el analista del proyecto.		involucración de las partes interesadas. Subpráctica1 :Revisar periódicamente el estado de la involucración de las partes interesadas.
A raíz de ciertos problemas que surgieron durante las primeras reuniones de relevamiento, el PM del proyecto había solicitado al Sponsor el reemplazo del usuario clave de Ventas por otro con mayor experiencia en el sector. Dicho cambio fue efectuado hace 2 semanas; por lo que en este momento el PM esta reunido con el analista del módulo Ventas para evaluar si las dudas de relevamiento han podido ser subsanadas con el nuevo usuario clave.	PMC	SP2.3 Gestionar las acciones correctivas. Subpráctica 2: Analizar los resultados de las acciones correctivas para determinar su eficacia.
Determinar los datos a recolectar durante el proyecto "Desarrollo del sistema de Reserva de Remisses".	PP	SP2.3 Planificar la gestión de los datos.
Determinar (en una tabla de roles y responsabilidades del proyecto) la dedicación de los representantes de los stakeholders que se involucrarán en las fases del proyecto "Desarrollo del nuevo sistema de gestión de plazos fijos"	PP	SP2.6 Planificar la involucración de las partes interesadas. Uno de los documentos a incluir en esta SP es "Roles y responsabilidades de las partes interesadas relevantes con respecto al proyecto, por fase del ciclo de vida del proyecto."(CMMI - pag. 416)
Calcular el valor de Puntos Función correspondientes al sistema a construir.	PP	SP1.2 Establecer las estimaciones de los atributos del producto de trabajo y de las tareas.
Establecer que se registrará: tiempo insumido, cant. de clases modificadas, y cant. CU afectados; cada vez que un programador deba corregir un programa, por un defecto detectado durante el testing, para el proyecto "Desarrollo del sistema de consultas de deuda impositiva".	PP	SP2.3 Planificar la gestión de los datos. Acá había puesto la SP1.2 Especificar medidas de MA y me dijo que podía llegar a pasar como correcta pero que lo ideal era relacionarlo con PP.
Establecer las fases en que se desarrollará el proyecto "Aplicación Android para Consulta de Beneficios de Cliente"	PP	SP1.3 Definir el ciclo de vida del proyecto.
Calcular en base al tamaño esperado del sistema a construir (expresado en puntos función), cuál será la cantidad total de horas necesarias para el	PP	SP1.4 Determinar las estimaciones de esfuerzo y de coste.

desarrollo del proyecto “sistema de firma digital para sector de mesa de entradas”.		“Las entradas de esfuerzo y de coste usadas para la estimación, normalmente incluyen: ...Estimaciones de tamaño de los productos de trabajo y de los cambios anticipados...” (CMMI – pag. 408)
Escoger cuáles de los cursos de auto-estudio disponibles en la software factory, serán requisito obligatorio para los programadores java, que participen en el proyecto “Aplicativo de Cotización de Seguros en plataforma smartphone”, y que utilizarán por primera vez la nueva versión del framework de persistencia.	PP	SP2.5 Planificar el conocimiento y las habilidades necesarios. Subpráctica 1: “Identificar el conocimiento y las habilidades necesarios para ejecutar el proyecto.”
Previo al inicio del desarrollo, revisar con el Gerente de Sistemas de la empresa que nos contrató para desarrollar el software, si están de acuerdo con el impacto documentado para los riesgos.	PP	SP2.2 Identificar los riesgos del proyecto. Subpráctica 3: “Revisar y obtener el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y correctitud de los riesgos documentados.”
Determinar que las tareas a realizar en el proyecto “Autoconsulta servicios de larga distancia”, se encuadrarán en cuatro grupos: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición.	PP	SP1.3 Definir el ciclo de vida del proyecto.
Determinar que el proyecto “Sistema Web para Seguimiento de Eventos”, será obligatorio registrar en todos los documentos generados durante el proyecto, nombre de la persona que lo redactó, nombre de quién lo aprobó y tipo de documento.	PP	SP2.3 Planificar la gestión de los datos.
En el marco del proyecto “Fila de espera virtual”, luego de una charla donde el responsable de TI del cliente informó que hasta el tercer mes del proyecto no estará disponible el equipo para manejar los monitores de la sala de espera; el PM está modificando las fechas de la etapa de capacitación e implementación, originalmente previstas para el fin del segundo mes de proyecto. Esta modificación está siendo documentada en el producto de trabajo que será presentado la semana que viene en la reunión donde se informará a todo el equipo de proyecto las actividades a realizar en el mismo.	PP	SP3.2 Reconciliar los niveles de trabajo y de recursos Producto de trabajo: calendario
Calcular el valor de Puntos Función	PP	SP1.2 Establecer las

correspondientes al sistema a construir en el proyecto “Desarrollo del sistema de consultas de deuda impositiva”		estimaciones de los atributos del producto de trabajo y de las tareas. Producto de trabajo: medidas de tamaño puntos de función.
Elevar al Director de desarrollo de la software factory, un informe describiendo que las reiteradas observaciones al grupo de desarrollo de sistemas móviles por no cumplir con el formato de la plantilla de Casos de Prueba no han sido subsanadas, a pesar de haberse reiterado el pedido en 4 semanas consecutivas, siendo que la fase de testing está por concluir.	PPQA	SP2.1 Comunicar y asegurar la resolución de las no conformidades. Subpráctica 3: “Escalar las no conformidades que no puedan resolverse en el proyecto al nivel de gerencia apropiado designado para recibir y actuar sobre las no conformidades”
Controlar si las fases (por las que pasará el sistema en desarrollo desde que nace la idea inicial hasta que el software es retirado o reemplazado) que han sido definidas (y que ya están en uso) para el proyecto “Aplicación móvil para Gestión de Entregas a bordo del Camión”, son consistentes con algún modelo de los aprobados para su uso en la organización	PPQA	SP1.2 Evaluar objetivamente los productos de trabajo y los servicios.
En el marco del proyecto “Alta de denuncias por celular”, controlar que en las condiciones de los caminos alternativos de los CU se utilicen las etiquetas [previo], [durante], etc., de acuerdo a lo definido en el estándar de la software factory.	PPQA	SP1.2 Evaluar objetivamente los productos de trabajo y los servicios.
En el marco del proyecto “Gestión de Solicitudes de Crédito Hipotecario”, controlar que los pasos de CU han sido redactados utilizando las directrices de escritura de CU de acuerdo a lo definido en el estándar de la software factory. Una vez cumplido este control, los CU se entregarán a los usuarios clave para su revisión.	PPQA	SP 1.2 Evaluar objetivamente los productos de trabajo y los servicios. Subpráctica 4: evaluar los productos de trabajo antes de que sean entregados al cliente.
Luego de haberse detectado que en el proyecto “Turnos de Clínica Online” se han introducido cambios a los requerimientos sin que se haya ejecutado ningún tipo de workflow de Gestión de Requerimientos, violando lo prescripto por la política de la Software Factory, y a pesar de haberse enviado al equipo de proyecto tres informes observando dicha práctica, la situación no ha cambiado. Por lo tanto, se eleva un informe al Gerente General de la Software Factory notificándolo de la situación.	PPQA	SP2.1 Comunicar y asegurar la resolución de las no conformidades. Subpráctica 3: escalar las no conformidades que no puedan resolverse en el proyecto al nivel de gerencia apropiado.
En el día de ayer se realizó una reunión para	PPQA	SP2.2-Establecer registros.

controlar que los C.U. han sido escritos por los analistas respetando las directrices de C.U. establecidas en la Software Factory. Los analistas ya fueron informados de los hallazgos. En este momento se está realizando el informe donde donde se deja constancia de los C.U. con los problemas a resolver, los integrantes del proyecto responsables de dicha tarea, las fechas de corrección comprometidas y que estos puntos quedan marcados como pendientes.		Subpráctica 1:Registrar las actividades de aseguramiento de la calidad de proceso y de producto con suficiente detalle de forma que sean conocidos el estado y los resultados.
El hecho de no aplicar esta práctica hará que, en el caso de que los requerimientos no hayan sido comprendidos o se hayan comprendido de manera incompleta, no se detectará hasta que el producto llegue manos del cliente. Esto provocará que el software producido no cumpla las expectativas del cliente, por lo que el mismo no lo considerará como un producto de calidad, lo que impactará en la imagen de la empresa. Además, si los requerimientos no fueron comprendidos, se deberá efectuar retrabajo para corregir los errores, lo que incrementará el presupuesto del proyecto y los tiempos del mismo	RD	SP3.5 Validar los Requerimientos
Pasado un mes de la aprobación por parte del cliente del modelo de casos de uso, se acordó incorporar un nuevo caso de uso al proyecto extendiendo el plazo de entrega en 15 días. Por lo tanto, el analista y el diseñador determinan cuáles artefactos deben modificarse, y qué cambios realizar.	REQM	SP1.5 Identificar las inconsistencias entre el trabajo del proyecto y los requerimientos. Subpráctica 3: “Identificar los cambios que necesitan realizarse a los planes y a los productos de trabajo resultantes de los cambios a la línea base de los requerimientos.”
Realizar una reunión con el Sponsor del proyecto, para acordar fehacientemente que la fecha de implementación debe posponerse 3 semanas respecto a lo fijado en el plan de proyecto aprobado hace meses, con el objeto de poder incorporar los cambios solicitados por el Gerente de Ventas al método de cálculo de las comisiones de vendedores. La aprobación del Sponsor es condición necesaria para aceptar la incorporación de los cambios solicitados, en caso contrario el proyecto seguirá su curso de acuerdo a lo planificado y el sistema de desarrollo no incluirá el nuevo método de cálculo.	REQM	SP1.2 Obtener el compromiso sobre los requerimientos. Subpráctica 2: “Negociar y registrar los compromisos.”

Dado el pedido del cliente para modificar un caso de uso, el project manager y el analista calculan, si sería afectada la fecha de entrega de la primera versión del ejecutable durante el presente proyecto	REQM	SP1.2 Obtener el compromiso sobre los requerimientos. El prof. pensó el enunciado para la SP1.2 de REQM (subp. 1), pero también podía ser la SP1.3 de REQM (subp. 3) o la SP2.1 de CM.
Establecer que será obligatorio, cuando el usuario solicite nuevos reportes, que acompañe a la solicitud de los mismos el formato deseado, indicando columnas, agrupaciones, campos de totales y criterio de ordenamiento. Toda solicitud que no cumpla con este requisito será devuelta automáticamente.	REQM	SP1.1 Obtener una comprensión de los requerimientos. Subpráctica 2: “Establecer los criterios objetivos para la evaluación y la aceptación de los requerimientos.”
Documentar en una tabla CRUD la relación entre los casos de uso y las tablas de la base de datos que son accesibles por c/u de ellos.	REQM	SP1.4 Mantener la trazabilidad bidireccional de los requerimientos
Definir como requisito indispensable para aprobar la descripción de un caso de uso, que el mismo tenga un código único, y que no tenga problemas de consistencia con otros casos de uso	REQM	SP1.1 Obtener una comprensión de los requerimientos. Subpráctica 2: “Establecer los criterios objetivos para la evaluación y aceptación de los requerimientos.”
En la última reunión de avance de proyecto, el cliente ha solicitado incorporar una nueva variante para calcular el descuento de un producto en línea de caja. Esta variante no estaba incluída en el esquema de descuentos que debía contemplar el software “Puesto de Venta de Supermercado” según lo acordado oportunamente. Por lo tanto, en este momento se está documentando la modificación solicitada, clasificándola como “Modificación por Mejora - Agregado de nueva variante funcional”	REQM	SP1.3. Gestionar los cambios de los requerimientos. Subpráctica 2:Mantener la historia de cambios de requerimientos con la razón del cambio.
	RSKM	
Determinar los casos de uso (ya desarrollados) que formarán parte de la Prueba de Aceptación a realizar con el cliente.	VAL	SP1.1 Seleccionar los productos a validar
Previo a realizar una prueba de aceptación, acordar con el cliente cuál será el servidor en las instalaciones del cliente, que se utilizará para ejecutar los casos de prueba correspondientes.	VAL	SP1.2 Establecer el entorno de validación. Subpráctica 4: “Identificar el equipamiento y las herramientas de prueba.”
Distribuir entre los analistas elegidos para participar de la revisión, la descripción del último	VER	SP2.1 Preparar la revisión entre pares.

caso de uso que acaba de ser terminada, por el analista responsable del proyecto “Sistema web para Denuncia on-line de Siniestros”.		Subpráctica 8: “Distribuir a los participantes el producto de trabajo a revisar y su información relativa, con la suficiente antelación para permitir a los participantes prepararse adecuadamente para la revisión entre pares”
Previo a realizar una prueba de integración, cargar la base de datos de pruebas con los datos definidos como pre-condiciones en el documento de casos de pruebas a utilizar.	VER	SP1.2 Establecer el entorno de verificación.
Determinar que se controlarán mediante inspección, los diagramas de secuencia, del proyecto “Aplicativo para Gestión on-line de solicitudes de Compra de Moneda Extranjera”.	VER	SP1.1 Seleccionar los productos de trabajo a verificar. Subpráctica 4: “Definir los métodos de verificación a usar para cada producto de trabajo seleccionado.”
Determinar las clases que formarán parte de la Prueba de Integración a realizar en la iteración actual del proyecto “Alta de denuncias por celular”.	VER	SP1.1 Seleccionar los productos de trabajo a verificar.
Establecer que la forma de controlar los diagramas de secuencia del proyecto “Aplicativo para Gestión on-line de venta de granos”, será mediante un Walkthrough (recorrida).	VER	SP2.1 Preparar las revisiones entre pares. Subpráctica 1: “Determinar qué tipo de revisión entre pares será llevada a cabo”.
En el marco del proyecto “Autoconsulta servicios de larga distancia”, distribuir entre los analistas elegidos para participar de la reunión, la descripción del último caso de uso que acaba de ser terminada por otro analista, y que será chequeada en dicha reunión.	VER	SP2.1 Preparar las revisiones entre pares.
Previo a realizar una prueba de stress por parte del personal de la software factory, cargar la base de datos de pruebas con una cantidad de registros equivalente a un 98% de la carga máxima prevista según requerimientos no funcionales del sistema.	VER	SP1.2 Establecer el entorno de verificación Subpráctica 4: Adquirir el equipamiento de soporte y un entorno de verif. tales como equipamiento y software de prueba.
En el día de ayer se realizó una reunión con 2 analistas para controlar los C.U. escritos por otro de los analistas; a consecuencia de la cual los 2 analistas han detectado algunos problemas que deben corregirse en los C.U., de manera que el software a construir cumpla con lo definido en las	VER	SP2.3 Analizar los datos de las revisiones entre pares. Subpráctica 3: Proteger los datos para asegurar que los datos de la revisión entre pares no se usan de forma

minutas de reunión, y el artefacto reglas de negocio ya aprobados por el cliente. Ya se ha realizado la documentación de los hallazgos ocurridos en la reunión, y se ha enviado dicho documento al autor de los C.U. para que tenga el listado de los problemas a corregir. En este momento se está almacenando la información de las identidades de los analistas involucrados, en una parte del repositorio a la que solo tiene acceso personal del área Calidad. Es decir, que en la parte pública del repositorio solo queda información relativa a los problemas a corregir, sin ninguna mención a los participantes de la reunión, ni del autor de los C.U.		inapropiada.